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AASHTO American Association of State Highway and 
Transportation. 
 
ACI American Concrete Institute. 
 
Agregado Según ASTM es aquel material granular el cual 
puede ser arena, grava, piedra triturada o escoria, 
empleados con un medio cementante para formar 
concreto o mortero. 
 
ASTM American Society for Testing and Materials. 
 
Coguanor Comisión Guatemalteca de Normas. 
 
Complejidad Es la cualidad de lo que está compuesto de diversos 
elementos interrelacionados. 
 
Fluctuación Variación de intensidad, de media o de cualidad. 
 
Fungir Ejercer las funciones propias de un oficio o un cargo. 
 
 
Gestión Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir 
y administrar un negocio o una empresa. 
 
XII 
Inversión Acción de invertir una cantidad de dinero, tiempo o 
esfuerzo en una cosa. 
 
ISR Impuesto sobre la renta. 
 
IVA Impuesto al valor agregado. 
 
NTG Normas técnicas guatemaltecas. 
 
Pgo Precio global de oferta. 
 
Pgv Precio global de venta. 
 
Pmbook Project management body of knowledge. 
 
Previsión Cosa que se prevé o con que se previene algo que 
se hará o sucederá. 
 
Suplementario Que sirve para suplir una cosa que falta o para 
completar, aumentar o reforzar una cosa en algún 
aspecto. 
 
Tcd Total costo directo. 
 
Variación Cambio o alteración que hace que algo sea diferente, 






En el siguiente trabajo de investigación el estudiante de ingeniería civil 
obtendrá una guía detallada para el manejo de proyectos de construcción. Con 
ello se garantiza el éxito en el manejo controlado de cómo se debe planificar, 
organizar, manejar controles, auditar trabajos, inyectar recursos a los proyectos, 
iniciar con un panorama para la consultoría y gestión de proyectos y tomar 
conocimiento de áreas administrativas importantes dentro de la construcción. 
 
En la actualidad de la construcción la persona que logra el éxito es la que 
maneja los proyectos de manera planificada, estandarizada y con el uso de los 
recursos de forma correcta y eficiente. En esta guía se manejan controles que 
sirven como herramientas para que el manejo del proyecto sea ordenado, con 
resultados en tiempo real, con análisis, con el alcance de poder gestionar el 
proyecto desde que se planifica hasta que se cierra. 
 
Esta guía puede tomarse como herramienta para el manejo de los 
diferentes proyectos de construcción debido a su flexibilidad en el manejo y su 
amplia información, facilita el trabajo de administración y la búsqueda de 
mejores resultados, es así como este control implementado en la construcción 
























1. Ampliar el conocimiento en la integración de precios para presupuesto. 
 
2. Establecer formatos de documentos de cambio. 
 
3. Comprender la administración y costo del proyecto en ejecución para 
obtener resultados reales del proyecto. 
 
4. Evaluar gasto real frente al presupuesto 
 
















En la ingeniería se busca la eficiencia, la eficacia y la excelencia en cada 
uno de los trabajos. Es así como surge la necesidad de tener un control 
detallado de cada uno de los gastos directos que se tienen en un proyecto, la 
necesidad de tener un control muy específico de cómo administrar bien cada 
uno de los gastos para obtener los mejores resultados al momento de ser 
ejecutados y finalizados.   
 
Con este control se obtendrá una gama de resultados que ayudará a 
mejorar la calidad de los trabajos con la eficiencia de manejo e inversión en 
cada uno de los proyectos en ejecución, así como a mejorar el conocimiento en 























 Antecedentes de documentos de cambio enfocado al costo del 1.1.
proyecto de construcción 
 
Un documento de cambio es el que se produce cuando ya existe un 
contrato, ya que estos generan cambios necesarios durante la construcción. Es 
importante que ambas partes estén de acuerdo con los cambios generados al 
momento de construir y que se resuelva de manera consciente, implementando 
una metodología para elaborar el documento de cambio, como lo indica en el 
artículo 7 de la Ley de Contrataciones  del Estado con el título de Fluctuación 
de precios o bien en el artículo 52 con el título de Ampliación del monto del 
contrato y con esto ver de qué forma se liquida.  Las órdenes de cambio son: 
 
 Documento de cambio 
 Acuerdo de trabajo extra 
 Orden de trabajo suplementario 
 
Documento de cambio: orden aprobada por la autoridad administrativa 
superior de la entidad interesada para suprimir o disminuir las cantidades de 
trabajo de uno o más renglones, con la cual el contratista tendrá una 
disminución económica debidamente justificada. 
  
Orden de trabajo suplementario: orden aprobada por la autoridad 
administrativa superior a la entidad interesada para la ejecución de unidades 
adicionales en cualquiera de los renglones, a los precios unitarios del respectivo 
renglón. 
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Acuerdo de trabajo extra: acuerdo entre la entidad o dependencia 
interesada y el contratista, aprobado por la autoridad administrativa superior de 
la entidad interesada, para la ejecución de trabajos con base en precios 
unitarios o suma global, convenidos de mutuo acuerdo, para los cuales no 
existen renglones ni precios establecidos en la oferta presentada, ni en el 
contrato. 
 
Esta metodología es propia de contratos con el sector público pero se 
generalizará para cualquier proyecto. En el ámbito privado se puede utilizar esta 
guía no con los mismos nombres de orden de cambio, puede ser otro nombre 
en el cual se indique que es una ampliación, disminución de actividades 
contratadas, o bien una actividad extra. 
 
 Antecedentes de integración de presupuestos 1.2.
 
El control presupuestal es un instrumento del que se han valido las 
empresas para dirigir todas sus operaciones. Lo anterior se ha logrado a través 
de la comparación sistemática del conjunto de previsiones establecidas para 
cada uno de sus departamentos, con los datos históricos que refleja la 
contabilidad durante el mismo periodo. 
 
Cuando se habla de control presupuestal, se está indicando la 
coordinación de las actividades de los diversos departamentos de la 
organización, por medio de la estructuración de un plan, cuyas partes forman un 
conjunto coherente e indivisible, en el que la omisión de cualquiera de sus 
secciones afectaría el logro de los objetivos deseados. 
 
Se puede decir que control presupuestal es el conjunto de presupuestos 
parciales, correspondientes a cada una de las diferentes actividades de una 
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entidad. La responsabilidad de la elaboración del control presupuestal se delega 
en una persona que habrá de fungir como director del mismo. 
 
El director del presupuesto deberá ser alguien que posea amplios 
conocimientos y experiencia sobre la empresa y en este tipo de trabajos a los 
cuales se dedica. Necesita estar compenetrado con el sistema contable de la 
entidad, su organización, operaciones que practica y sus problemas de 
administración. 1 
 
 Antecedentes de manejo de bodega 1.3.
 
La bodega ha sido un área o depósito temporal de las mercaderías que 
ahí se guardan. El material se evalúa y se ingresa después, según su exigencia, 
nuevamente sale de bodega y se envía a un proyecto. 
 
Se debe tener muy en cuenta que una bodega es un espacio donde se 
debe tener bien contabilizado todo tipo de material, herramienta y equipo.  
 
 Principios de administración de gastos en la construcción 1.4.
 
Una de las decisiones más importantes a las que se enfrenta todo director, 
dueño o gerente es tener que administrar y controlar el costo en un proyecto. 
En el caso de una empresa constructora, esta es una decisión especialmente 
importante, ya que la industria de la construcción es competitiva. Por lo que es 
necesario llevar una buena administración sobre el proyecto que se ejecute, 
pero, sobre todo, llevar un buen control del costo e inventario, (control de 
materiales, control de herramienta y equipo, control de mano de obra y control 
financiero), lo que conducirá eventualmente al éxito  del proyecto. 
                                            
1 LEÓN, Universidad Autónoma. Contabilidad administrativa 2012, p.74. 
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 Principio de negociación entre contratante y ejecutor 1.5.
 
Cuando se habla de negociación, se puede decir que se está hablando de 
dos o más personas que interactúan socialmente con distinto interés pero con el 
objetivo de llegar a un común acuerdo y realizar un proyecto. Como el cliente o 
el inversionista tiene un interés de realizar una inversión, en la cual obtendrá 
algún beneficio. Tiene la necesidad de contratar un servicio es donde resulta el 
papel de contratista o ejecutor, el cual tiene como objetivo prestar su servicio de 
la mejor forma, y dar al cliente el servicio que él necesita. En este momento con 
acuerdos claros y justos proceden a crear el negocio presente. 
 
Hay que decir que cuando se realiza una negociación es importante que el 
ejecutor demuestre su alto conocimiento en el tema para brindar el mejor 
servicio al cliente, esto demostrando que tiene experiencia y conoce 
definitivamente el trabajo por realizar. Es fundamental llegar a cerrar un 
negocio, ofreciendo garantías y servicios de alta calidad. 
 
Incluso, presentando muestras del trabajo realizado, basadas en el 
catálogo de servicios y cartera de clientes donde se ha prestado el servicio de 
alta calidad, es importante tener claros los intereses del cliente, quien es el que 
decide si el ejecutor tiene clara la idea igual que él, y ser flexibles cuando el 
cliente desee algo y exponga su punto de vista, ya que esto ayudará a definir 
los alcances de la negociación. 
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2. GENERALIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE 




 Formato de presupuesto en Excel con filtro avanzado 2.1.
 
Aquí se muestra detalladamente cómo se trabaja el presupuesto desde un 
documento trabajado en Microsoft Word. 
  
Forma de integración: se presentará una descripción específica de cada 
uno de los procesos de integración los cuales tienen más claro el tema de 
Presupuesto. 
 
 Renglón y subrenglón: cada proyecto tiene como objetivo dar un monto 
específico para una tarea, derivada de un grupo de actividades. Este es el 
llamado renglón o sub-renglón, al que describe detalladamente los alcances. 
 
 Descripción: en esta área se presenta de forma textual cuál será el nombre 
de la actividad y es importante mencionar las características de la misma ya 
que esta define los alcances que tendrá. 
 
 Cantidad: esta columna abarca la cantidad de las diferentes tareas, la cual 
dará un dato importante en el que ya se empieza a conocer de dónde vienen 
los datos para ser integrados al presupuesto, ya sea montos dados en una 
cotización publicada o en base a planos basados a una cuantificación. 
 Unidad: según las características de la actividad esta columna define la 
forma de cómo se mide o cómo se integra la misma, por ejemplo: los metros 
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cuadrados de instalación de piso cerámico, los metros lineales de 
construcción de solera de humedad, etcétera. 
 
 Cálculo de materiales 2.2.
 
A continuación se muestran dos formas de cómo se realiza el cálculo y 
cuantificación de los materiales. 
 
2.2.1.  Conforme a planos 
 
Es importante realizar una cuantificación basada en medidas específicas 
según lo indiquen los planos y definir qué tipo de materiales se necesita en la 
actividad. Listar e ingresar cada uno de los materiales a utilizar en ese renglón. 
 
2.2.2. Conforme especificaciones 
 
Es importante cumplir con  las normas de calidad, resistencia y en las 
exigencias de cada uno de los trabajos, para tener un dato acertado de lo que 
se trabajará. 
 
 Cotización de materiales 2.3.
 
Se muestra a continuación aspectos importantes al momento de realizar 









En la integración de precios es recomendable tener un tipo de negociación 
con los proveedores, uno de los factores importantes en el momento de 
competir en el mercado y el cual es determinante para ser adjudicado que se 
coticen los mejores precios y si se tiene una buena negociación con los 
diferentes proveedores estos ayudarán a dar un precio competitivo al momento 
de salir a la venta. 
 
2.3.2. Utilidad sobre los materiales 
 
Cuando se integra todo el global de costo por materiales, tomar en cuenta 
que a este monto no es necesario cargar una utilidad alta debido a que este 
valor puede incrementar altamente a los valores de mercado, únicamente 
quitarle el IVA y cargarle una utilidad por suministro. 
 
2.3.3. Ubicación para logística 
 
Es importante que el juicio de experto defina la mejor ubicación y el mejor 
precio dentro de los alcances de la compra de materiales, debido a que si se 
tiene una mala logística este proyecto puede verse afectado por costos 
elevados por la distancia y ubicación del proveedor de materiales. 
 
2.3.4. Calidad de materiales 
 
Al tener ya un proveedor definido y una negociación acertada con precios 
accesibles dentro del mercado, es importante que solicite las características de 
los materiales y los catálogos aprobados que garanticen la calidad de los 
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mismos, para  tener la seguridad de que los materiales utilizados son de alta 
calidad. 
 
 Cotización de mano de obra 2.4.
 
Se debe cuantificar lo que realiza el personal operativo que labora en la 
oficina y en campo, dentro de este renglón el tipo de personal que ejecuta las 
actividades es, en su mayoría, asalariado donde se debe tomar en cuenta 
prestaciones de ley y todo referente al Código de Trabajo, para obtener un dato 
cercano a lo real. 
 
2.4.1. Mano de obra calificada 
 
Se refiere a los trabajadores que tienen habilidades específicas y técnicas 
de la industria relacionadas con los negocios y la producción de bienes. Los 
ingenieros, los soldadores, los contadores, carpinteros, albañiles, electricistas, 
armadores y los científicos son ejemplos de mano de obra calificada. Estas 
personas aportan conjuntos de habilidades especializadas en el mercado y son 
esenciales en la industria por el desarrollo de nuevas técnicas o métodos de 
producción. 
 
2.4.2. Mano de obra no calificada 
 
Es la parte más barata y menos técnica de la fuerza laboral que conforma 
una gran parte del mercado de trabajo de una economía. Esta fuerza de trabajo 
desempeña el papel importante para la realización de tareas diarias de 






La mayoría de veces cuando en los proyectos se decide subcontratar a 
una empresa la cual realizará la actividad completa o global, este únicamente 
se integra dentro de la fila y se define como un monto global. En este caso 
queda fuera del alcance de la ejecución hacer un estudio si se logró tener un 
control de costos de materiales y mano de obra, debido a que es una 
negociación que únicamente puede variar si este tuvo un incremento o 
decremento para la actividad que se definirá en el proceso con un documento 
de cambio. 
 
 Integración de costos unitarios 2.5.
 
Aquí se muestra detalladamente el cuadro de integración con cada uno de 
los renglones.  
 
2.5.1. Digitación de costos unitarios en cuadro de 
presupuesto 
 
En el siguiente cuadro se muestra un renglón llamado Alisado y aplicación 
de pintura tipo industrial, en el cual se observa que  el subrenglón numerado 
como 1.1.  indica que se buscara el precio unitario de 70 ml del mismo. 
También se detalla que se comprará materiales como cemento por una 
cantidad de 10kg, se pagará la mano de obra de alisado y ser realizara un 
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Fuente: elaboración propia. 
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2.5.2. Digitación de precios de materiales 
 
Tomar en cuenta que en la integración de materiales y subcontrato se 
debe quitar el IVA para obtener el costo directo debido a que el impuesto al 
valor agregado (IVA) es un impuesto reembolsable para fines contables en 




Costo total de material= Ʃ (matx1+matx2+ matx3) / (1+IVA)  
 
2.5.3. Digitación de mano de obra 
 
Se calcula toda la mano de obra en la cual el IVA normalmente no se 
incluye ya que los datos están basados a pagos de planillas. 
 
Fórmula. #2 
Costo total de material= Ʃ (m.ox1+m.ox2+ m.ox3)  
 
2.5.4. Digitación de subcontrato 
 
Tomar en cuenta que en la integración de materiales y subcontrato se 
debe quitar el IVA para obtener el costo directo debido a que el impuesto al 
valor agregado (IVA) es reembolsable para fines contables. En cierto porcentaje 








Costo total de material= Ʃ (subx1+subx2+ subx3) / (1+IVA) 
 




Total costos directos (TCD) = Ʃ (Costo de materiales + Costo de mano de obra 
+ Costos subcontrato) 
 








   
Q   6 578,57 Q   109,84 Q   7 688,71 
 




Precio global de oferta sin iva (PGO) = TCD*(1+FCI) 
 
TCD: total costo directo 







Precio Unitario = PGO/CANTIDAD 
 
PGO: precio global de oferta 
CANTIDAD: medida dada  
 
 
 Integración de indirectos 2.6.
 
Aquí se muestra como se dividen de forma general los valores indirectos 
en los proyectos.  
 
2.6.1. Gastos administrativos 
 
Estos gastos son integrados de acuerdo con la administración que se 
tenga, por ejemplo; al ejecutar el proyecto se necesita personal que realiza 
actividades de: recursos humanos, contabilidad, ventas, compras, bodega, 
maestros de obra, ingenieros, residentes, supervisores, así como: papelería, 
fotocopias, alquiler de equipos, pago por servicios de luz y agua. Cada uno de 
estos costos son del proyecto en cierto porcentaje, queda a criterio el monto por 







                                            
2 ARRIOLA, Mario. La contabilidad de costos en la presupuestación de proyectos de ingeniería 
civil  p.26. 
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GASTOS VARIOS DEL PROYECTO
Juego de planos y copias heliográficas global 0,00 %
Botiquín global 0,00 %
Licencia de construcción global 0,00 %
Timbre de Ingenieria (1 por millar) global 0,00 %
Comisiones de Venta global 0,00 %
Total gastos de varios de proyecto
PERSONAL TECNICO DE CAMPO
Maestro de obras / Encargado de obra gris Mes 0,00 %
Encargado obra(acabados, levantados) Mes 0,00 %
Administrativo de obra Mes 0,00 %
Bodeguero Mes 0,00 %
Planillero Mes 0,00 %
Peones flotantes Mes 0,00 %
Guardián Mes 0,00 %
Prestaciones laborales de personal administrativo de campo 
(aguinaldo, indemnizacion, vacaciones, bono 14, séptimos, 
medios dias, feriado, asuetos y bonificacion anual)
Mes 0,00 %
Bonificación encargados Mes 0,00 %
Viaticos y pasajes para personal tecnico de campo Días 0,00 %
GASTOS LEGALES
Fianza de anticipo global 0,00 %
Fianza de sostenimiento de oferta global 0,00 %
Fianza de saldos deudores global 0,00 %
Contratos global 0,00 %
Total gastos legales global 0,00 %
Figura 1. Costos administrativos 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 2. Seguridad industrial, salud ocupacional y varios 
 
 









En un proyecto surgen actividades que no están en la planificación de la 
construcción, a las que se denomina imprevistos, por ejemplo: cuando aumenta 
el precio de los materiales, cuando se realiza el movimiento de tierra de alguna 
cimentación y por el comportamiento del suelo es causa para cambiar la 
cimentación, cuando se encuentra con un suelo rocoso o con un nivel friático 
muy sobre la superficie. Cada una de estas situaciones genera cambio al 
presupuesto del proyecto, se recomienda que el valor de estas actividades no 




Dependiendo de qué régimen se tenga ante la Superintendencia de 





También es llamada rentabilidad o ganancia. Por este monto es que el 
Inversionista trabaja y subsiste, entre mayor es el margen de utilidades mayor 
será el crecimiento de la empresa o entidad en la que se realizan las 
actividades. En este caso de construcción de obra civil, esto se obtiene 
únicamente manejando los controles recomendados que es uno de los objetivos 







Rentabilidad sobre costos de mano de obra global
Entre un 20,00 
% a un 30,00 %
Rentabilidad sobre materiales global
Un maximo de 
10,00 %
Figura 3. Utilidades 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 Oferta 2.7.
 
En este cuadro en el que se presentará la propuesta económica se detalla 
lo mínimo de que debe obtener en cuanto a la información. 
 
2.7.1. Integración de la actividad 
 
Esta parte que está directamente ligada a la descripción mencionada en el 
inciso 2.1.3,  indica los trabajos y define los alcances, por ejemplo: “Instalación 
de piso de porcelanato blanco de 0,60 x 0,60 en área de sala principal 1 de 
primer nivel, instalado con pegamento PSP y separación de 5mm según 
indicación en plano de acabados referencia, PA-025.PDF”. Esta descripción 
indica tipo de material, dimensión del material, área donde se instalará y en qué 
plano están. Los detalles con esta descripción  limitan cualquier otra actividad, y 
se evitan generalidades en los renglones.   
 
2.7.2. Integración del precio unitario 
 
En esta parte se define cuál será el precio por la actividad, aquí ya están 
contemplados los costos directos, costos indirectos e impuestos por unidad de 




2.7.3. Total de oferta 
 
La oferta es la suma de cada uno de los subrenglones, los cuales son 
resultado de una serie de multiplicaciones entre cantidades y precios unitarios. 
Es importante que se incluya el IVA o bien puede presentarse como costo sin 
IVA, pero se debe especificar. 
 
Figura 4. Formato de oferta 
 





































 Formato de liquidación de viáticos en Excel 3.1.
 
En la ejecución de un proyecto se utilizarán recursos económicos para los 
colaboradores, quienes, a su vez, los deberán reportar.  
 
3.1.1. Especificaciones para elaboración de liquidación de 
viáticos 
 
Cuando se tiene que realizar una liquidación de viáticos es importante no 
perder el objetivo que tienen los mismos, el cual es cubrir las necesidades de 
un trabajador que se dan a causa de realizar una labor fuera de la sede habitual 
de trabajo, según lo acordado inicialmente en su contrato, tales como 




En muchos casos el colaborador recibirá un anticipo el cual ya está 
cuantificado en base a un presupuesto. Este determina cuánto costará que este 







3.1.3. Resumen de gastos 
 
Cuando el colaborador regresa y entrega su informe de gastos o bien 
llamado liquidación de viáticos, dará un detalle de cada uno de los gastos 
realizados durante la ejecución de la actividad encomendada. 
 
3.1.4. Gastos que aplican a viáticos 
 
Como se menciona inicialmente el tipo de gastos realizados que aplican 
son: desayunos, almuerzos, cenas, hidratantes, medicamentos, hospedajes, 
combustibles, peajes, entre otros. 
 
3.1.5. Gastos que no aplican 
 
Si el colaborador durante su actividad encomendada realiza gastos que no 
son referenciales a viáticos, como se describe en el punto anterior, estos se 
cargarán a otro renglón. 
 
3.1.6. Liquidación de gastos 
 
Cuando el trabajador ha realizado el detalle y el filtro de cada uno de los 
gastos aprobados para cargarse al renglón de viáticos se entrega y firma su 
resumen por parte del gerente o project manager del proyecto. 
 
3.1.7. Reembolso o depósito a cuenta de proyecto 
 
Si el colaborador tiene un monto menor al anticipo, realizará un reembolso 
o depósito en la cuenta del proyecto para realizar el cierre de la liquidación 
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Figura 5. Formato de liquidación de viáticos  
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Formato de liquidación de cajas chicas en Excel 3.2.
 
A continuación se muestra la forma controlada del manejo de liquidación 
de caja chica en un proyecto en ejecución. 
 
3.2.1. Especificaciones para elaboración de liquidación de 
viáticos 
 
La función principal de tener una caja chica es cubrir las pequeñas 
necesidades que se tienen en los proyectos respecto de la compra de 
materiales ya cuantificados en un presupuesto, estos se dan durante la 




Al igual que en los viáticos a un colaborador con algún cargo de confianza 
se le proporcionará un anticipo, el cual utilizará para cubrir las pequeñas 
necesidades de los proyectos, estos son importantes para la rápida ejecución y 
eficiencia en la misma. 
 
3.2.3. Resumen de gastos 
 
Cuando el colaborador de confianza está cerca de consumir el total del 
anticipo proporcionado es importante que realice un detalle de los gatos 






3.2.4. Gastos que aplican 
 
Los gastos que aplican son: compra de materiales, pago de servicios 
prestados necesarios al proyecto, pago de mano de obra necesarios dentro de 
la ejecución háblese de: herrería, carpintería y tabla yeso. 
 
3.2.5. Gastos que no aplican 
 
La caja chica es para fines de ejecución del proyecto, no aplicarán gastos 
de: compra de materiales de otros proyectos, gasto de viáticos anteriormente 
mencionados, hospedajes o peajes. 
 
3.2.6. Liquidación de gastos 
 
Cuando se ha realizado el filtro los gastos que son costos del proyecto, se 
procede a realizar la liquidación de gastos, entrega de los cuadros y facturas 
autorizadas y firmadas por el gerente o el project manager. 
 
3.2.7. Reembolso o depósito 
 
Si el colaborador tiene un monto menor al anticipo este realizará un 
reembolso o depósito en la cuenta del proyecto para realizar el cierre de la 
















 Formato de ingreso de materiales 3.3.
 
Con este formato se tiene un manejo más detallado en bodega, no solo de 
su ingreso si no el precio al cual se obtiene.  
 
3.3.1. Especificaciones de ingreso 
 
Es importante que cuando se realiza el ingreso de los materiales, se 
revise, calidad, cantidad, vencimiento, características, uso para ingresarlo a 
inventario y tener un control directo del material en función. 
 
3.3.2. Ingreso manual en hoja de ingreso 
 
Se debe tener un formato donde se ingresa manualmente quién lo entrega 
y quién lo recibe, detalla el estado del mismo y el valor del cual se está 



















Fuente: elaboración propia. 
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 Formato de salida de material en Excel 3.4.
 
En este formato se muestra de forma ordenada cómo manejar el 
despacho de materiales en la ejecución del proyecto. 
 
3.4.1. Especificación de salida 
 
Cuando se realiza la salida del material así como el ingreso se debe 
realizar la rebaja del inventario, indicando la condición y responsabilidad al que 
se le está entregando. 
 
3.4.2. Ingreso manual en hoja de salida 
 
Como bien se sabe, se debe tener un control físico en bodega la cual 
contabiliza la cantidad de material entregado y en qué estado se entrega para 



















Fuente: elaboración propia. 
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 Formato de salida de equipo en Excel 3.5.
 
Así como en la salida de materiales y de herramientas es necesario tener 
un manejo de salida de equipo y maquinaria.  
 
3.5.1. Especificación de salida de equipo 
 
Cuando se entrega un equipo, una de las funciones principales es que el 
equipo esté en buenas condiciones, para eso se recomienda tener equipo 
propio en mantenimiento luego de su uso para garantizar ejecutar la actividad 
de manera óptima, así como también realizar la rebaja de inventario entregando 
el equipo al colaborador con la hoja de responsabilidad. 
 
3.5.2. Ingreso manual en hoja de salida de equipo 
 
Cuando se entrega el equipo ya los dos en común acuerdo firman y 
especifican las condiciones y el valor del mismo para tener un control financiero 

















Fuente: elaboración propia. 
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 Formato de control de vehículos en Excel 3.6.
 
Así como se tiene equipo y herramienta la empresa tiene vehículos que 
deben tener control y ser asignados de forma óptima para no generar sobre 
costos en el proyecto. Quien maneja debe estar consciente del vehículo que 
maneja es así que debe firmar el formato para la administración y 
responsabilidad.  
 
3.6.1. Responsabilidad de manejo 
 
Cuando se tiene flota de vehículos o bien se alquile, es importante realizar 
la revisión 360°, ya que cuando se entrega un vehículo se revisa toda la 
circunferencia y se verifica que esté en buena condición, si tiene algún defecto 
dejarlo anotado en la hoja de responsabilidad. 
 
3.6.2. Ingreso manual en hoja de salida de equipo 
 
Se debe tener un formato de entrega el cual se llena manualmente al 
momento de la entrega y se realizan las observaciones necesarias para 
entregar el vehículo y su estado, así como el valor de lo que cuesta para tener 
un control financiero y asignarlo a un gasto directo del proyecto o proyectos en 













Fuente: elaboración propia. 
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 Integración de costo directo 4.1.
 
En esta sección se observa el manejo de costos directos del proyecto que 
van generando el avance financiero.  
 
4.1.1. Costo de mano de obra 
 
En este cuadro se integran facturas, planillas y todo lo que tenga relación 
directa con la mano de obra la cual alimentará un indicador de costo directo en 
el que se observará cómo se comporta el proyecto directamente con la mano de 
obra en cada una de las actividades ya asignadas desde el principio del 
proyecto en el presupuesto base. 
 
4.1.2. Costo de materiales 
 
De la misma forma como la mano de obra, se integra cada uno de los 
gastos de los materiales para  ir acumulando todos los costos para cada reglón 
debidamente detallados en el presupuesto inicial y esta irá alimentando el 







4.1.3. Costo de maquinaria y equipo 
En esta columna se integra todo lo referente a compra, inversión o alquiler 
de maquinaria y equipo necesarios para la ejecución del proyecto, de la misma 
forma, este cuadro alimentará un indicador para tener el control de cómo se 
están manejando los recursos del proyecto y si se está avanzando y ejecutando 
cómo se planificó en el presupuesto inicial. 
 
 Integración de costo indirecto 4.2.
 
En esta sección se observará la cantidad de recurso que se tiene que 
asignar al control de gastos que son directamente del proyecto con el manejo 
que anteriormente se describió en las tablas y formatos. 
 
4.2.1. Costo de combustible 
 
Se debe cargar cada uno de los gastos directamente que sean de 
combustibles y si se tiene el reglón a la actividad que se asignó, es importante 
cargar el gasto. 
 
4.2.2. Costo de viáticos 
 
Se debe asignar la cantidad de gastos y a qué actividad fue cargado para 
ir realizando la ponderación de gastos según su actividad. 
 
4.2.3. Costo de supervisión 
 
Como bien se sabe la supervisión es importante, la cual también genera 
un costo indirecto o no específicamente bajo un costo dado, así que se tiene 
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que cargar según el porcentaje de tiempo que le dedicó y esto da el costo real 
al proyecto. 
 
4.2.4. Costo de bodega 
 
Si se tienen gastos por la construcción de bodegas o campamento 
provisional, se debe cargar el monto  invertido, el cual dará un panorama de 
cuánto cuesta el tener un campamento en el proyecto y el gasto que el mismo 
conlleva. 
 
4.2.5. Costo de papelería 
 
Cuando se realizan controles administrativos, voucher, impresión de 
cuadros de control, fotocopias, formatos, etcétera. Todo este material genera un 
mínimo impacto dentro de los proyectos. Es importante el manejo de uso de 
papelería para que este no genere un gasto considerable debido a que esto 
también es parte del costo directo de un proyecto, ya que son controles 
específicos para el manejo y gestión. 
 
4.2.6. Costo de oficina 
 
Este costo, el cual es directamente cargado a todos los proyectos, es 
importante tomarlo siempre en cuenta, es considerable debido a que aquí entra, 
luz, alquiler, agua, y de manera directa los costos de personal administrativo de 






4.2.7. Costo de impuestos 
 
Este costo es de forma directa sobre la cantidad de inversión que se 
maneja, la cual es variable según el régimen en el cual esté representada la 
entidad que ejecuta los servicios. Por ejemplo si se pertenece a una entidad la 
cual declara trimestralmente esta tiene ISR e IVA equivalente a un 17 % sobre 
























Tabla III. Cuadro de costos reales del proyecto 
 
Núm. PROYECTO: FECHA:
#1 NOMBRE DEL PROYECTO
O.C Fecha Beneficiario Monto No. Factura Fecha factura Nombre del proveedor Observacion
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 120 000,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 78 340,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 46 219,00 3 547 01/08/2017 PROVEEDOR QUE SE PAGA
Q 244 559,00
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 87 564,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 98 765,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 39 500,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
Q 225 829,00
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 12 000,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 12 000,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 12 000,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
Q 36 000,00
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 18 000,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 14 500,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 12 000,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
Q 44 500,00
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 12 000,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 12 000,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 12 000,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
Q 36 000,00
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 8 000,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 
4 567 01/10/2017 PROVEEDOR Q 5 000,00 3 547 01/08/2017  PROVEEDOR  QUE SE PAGA 




GASTO REAL DE EJECUCION
MANO DE OBRA CIVIL
NOMBRE DE LA ENTIDAD












Monto que no 
afecta IVA Monto con IVA Monto sin IVA Iva
No recibo 
de caja Fecha Monto
Diferencia a 
reintegrar
 RECIBO Q 120 000,00 Q 107 142,85 Q 12 857,14 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
 O PEQUEÑO Q 78 340,00 Q 69 946,42 Q 8 393,57 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
CONTRIBUYENTE Q 46 219,00 Q 41 266,96 Q 4 952,03 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
Q 0,00 Q 244 559,00 Q 218 356,25 Q 26 202,75 - Q 1 500,00
 RECIBO Q 87 564,00 Q 78 182,42 Q 9 381,85 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
 O PEQUEÑO Q 98 765,00 Q 88 183,03 Q 10 581,96 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
CONTRIBUYENTE Q 39 500,00 Q 35 267,85 Q 4 232,14 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
Q 0,00 Q 225 829,00 Q 201 633,03 Q 24 195,96 - Q 1 500,00
 RECIBO Q 12 000,00 Q 10 714,28 Q 1 285,71 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
 O PEQUEÑO Q 12 000,00 Q 10 714,28 Q 1 285,71 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
CONTRIBUYENTE Q 12 000,00 Q 10 714,28 Q 1 285,71 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
Q 0,00 Q 36 000,00 Q 32 142,85 Q 3 857,14 - Q 1 500,00
 RECIBO Q 18 000,00 Q 16 071,42 Q 1 928,57 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
 O PEQUEÑO Q 14 500,00 Q 12 946,42 Q 1 553,57 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
CONTRIBUYENTE Q 12 000,00 Q 10 714,28 Q 1 285,71 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
Q 0,00 Q 44 500,00 Q 23 660,71 Q 2 839,28 - Q 1 500,00
 RECIBO Q 12 000,00 Q 10 714,28 Q 1 285,71 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
 O PEQUEÑO Q 12 000,00 Q 10 714,28 Q 1 285,71 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
CONTRIBUYENTE Q 12 000,00 Q 10 714,28 Q 1 285,71 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
Q 0,00 Q 36 000,00 Q 32 142,85 Q 3 857,14 - Q 1 500,00
 RECIBO Q 8 000,00 Q 7 142,85 Q 857,14 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
 O PEQUEÑO Q 5 000,00 Q 4 464,28  Q 535,71 569 01/08/2017 500 - Q 500,00
CONTRIBUYENTE Q 8 300,00 Q 7 410,71 Q 889,28 569 01/08/2017 500 - Q 500,00






 TOTAL GASTADO 
 GASTO SIN IVA 
 RETORNO 
 TOTAL MONTO  QUE NO AFECTA IVA 
 IVA 
MANO DE OBRA CIVIL





Continuación tabla III. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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 Resumen de costos acumulados 5.1.
 
En esta sección se observa el resultado de la proyección inicial con el 
comportamiento real de la ejecución del proyecto. 
 
5.1.1. Costo de mano de obra 
 
Es donde se realiza la acumulación de todos los costos que se van 
acumulando dentro del área de mano de obra, que va dando un dato global, el 
cual permite tener un conocimiento de la cantidad de inversión dentro del rubro 
de mano de obra general. 
 
5.1.2. Costo de materiales 
 
Es el área donde se acumula todo lo referente a la cantidad de costos 
invertidos dentro del área de materiales los cuales tienen que ser controlados y 
ver cómo se comporta la cantidad invertida dentro de la ejecución del proyecto, 
es aquí donde se observa la variación de cuantificación frente a ejecución o uso 
real de materiales. 
 
5.1.3. Costo de maquinaria y equipo 
 
Dentro del proyecto se utilizan los diferentes equipos y maquinarias que 
estos generan, ya sea una depreciación de gasto o bien un alquiler o 
mantenimientos, todo esto se va acumulando en este rubro y da un panorama 
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de qué tan efectivo es el gasto dentro del proyecto y qué tanto impacta dentro 
de la ejecución el uso de este recurso. 
 
5.1.4. Costo de combustible 
 
Cuando se realiza el tema de transportes, directamente está ligado el 
tema de combustibles para el uso de equipo, maquinaria y vehículos. Todo este 
gasto es importante ya que son valores que normalmente varían respecto de la 
distancia de los proyectos. Es aquí donde se inicia la toma de decisiones para 
tener un precio dentro del casco urbano y el área de zona interior, para tener 
valores más reales al momento de realizar la cuantificación. 
 
5.1.5. Costo de viáticos 
 
Como bien se mencionaba en el área de integración o liquidación de 
viáticos es importante verificar cómo se ha comportado el uso de los viáticos ya 
que este costo impacta mucho directamente en los proyectos, normalmente 
cuando se tienen a una distancia considerable. 
 
5.1.6. Costo de supervisión 
 
Este costo es un dato variable, y dependerá de qué tanto recurso de 
supervisión se asignará según la magnitud del proyecto, ya que es importante 
tener un estimado de qué tanto tiempo invierte el supervisor en los proyectos 
para cargar un dato real a los cuadros de control de ejecución. Se recomienda 
que en este costo únicamente se cargue el personal que realiza actividades de 
auditoría de calidad, supervisor de campo, maestros de obra, arquitectos e 
ingenieros, los cuales son directamente supervisores especializados para 
realizar los cambios dentro de la ejecución del proyecto. 
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5.1.7. Costo de bodega 
 
En este rubro se debe tomar en cuenta no solo la construcción de la 
bodega, es importante tomar en cuenta el personal a cargo del manejo de 
controles de despacho que alimentan lo administrativo de la misma, y esto 
realiza un costo que se va cargando al presupuesto. 
 
5.1.8. Costo de papelería 
 
Como bien se observa en cada uno de los ambientes de trabajo es 
necesaria la papelería, que realiza la tarea de ser el amparo de autorizaciones y 
acuerdos legales dentro de los procesos en el manejo y gestión del proyecto, 
este es un gasto variable y a veces no se considera pero genera un gasto 
importante en los proyectos al momento de estar ejecutándolo. Debido a esto 
se da la necesidad de llevar el manejo de costos en todo lo referente a la 
papelería esto incluye también impresiones, manejo de recursos de papelería 
como tijeras, marcadores, lapiceros, entre otros. 
 
5.1.9. Costo de oficina 
 
Cuando la oficina es alquilada, es necesario el control de pagos. Si bien es 
para un solo proyecto, este lo debe sufragar. Cuando la oficina es propia, esta 
genera un porcentaje de depreciación, pues indispensable realizar un 
mantenimiento. Cada uno de los proyectos debe aportar para asignar los 






5.1.10. Costo de impuestos 
 
Estos son montos fijos de la empresa, es importante que se mantengan al 
día, debido a que la empresa debe estar declarando o bien pagando los 
impuestos respectivos dentro el ámbito financiero. 
 
 Costo real definitivo 5.2.
 
Es en esta etapa cuando se obtiene el dato afinado y acumulado de los 
gastos del proyecto en ejecución. 
 
5.2.1. Análisis de costo real 
 
Cuando se obtiene el acumulado del costo real del proyecto en el cual ya 
se observa cómo fue el comportamiento financiero del proyecto de una forma 
general se deben conocer las causas por las cuales el costo acumulado 
muestra la tendencia del resultado, esto con el fin de saber a detalle en qué 
rubros hubo decrementos e incrementos. 
 
5.2.2. Primeros indicios de proyección real del proyecto en 
ejecución 
 
Cuando se obtienen los primeros resultados del proyecto se puede 
empezar a proyectar cuáles puedan ser los resultados futuros finales; si el 
proyecto tiene alguna tendencia según el estudio de los resultados 





Tabla IV. Cuadro de control de costo real frente al presupuesto 
 



















































































































































































































































































































































































































































































































































 Comparación de gasto real total frente a presupuesto 5.3.
 
Esta comparación muestra cómo está el proyecto desde el punto de vista 
financiero. 
 
5.3.1. Análisis comparativo de lo real frete al presupuesto 
 
En este análisis se logra apreciar los resultados parciales del proyecto. Se 
observa cómo se comportaron los datos pactados con los datos de los 
renglones ejecutados, y las tendencias de los renglones y mejoras en los 
ejecutados en el instante del análisis. 
 
5.3.2. Análisis del panorama general del proyecto 
 
Cuando se analiza el panorama general o global del proyecto, es 
importante observar la tendencia para ir efectuando cambios o bien mejoras al 
proceso, que ya tiene resultados convincentes y efectivos, desde el punto de 
vista financiero y de manejo de control, el cual muestra resultados de ejecución 
amarrados a lo económico. 
 









TOTAL PRESUPUESTO   Q  766,000.00   
 TOTAL GASTADO   Q  517 953,57   
  DIFERENCIA   Q  248 046,43  - 32 % 
    % Diferencia de 
presupuesto frente al real  
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5.3.3. Inicio de toma de decisiones  
 
¿Por qué llamarle toma de decisiones?, porque después del análisis es 
importante ver cómo se va comportando el proyecto y según la proyección 
anteriormente realizada, se puede decidir que el proyecto necesita ser 
reforzado con recursos o bien no asignar y saber cuál es la tendencia de cómo 
finalizará el proyecto. Con esta herramienta se mejorara el proceso en 
ejecución o bien en lo financiero debido a que afecta directamente la variación 
de una asignación al momento de ejecutar. 
 
 Análisis de grafico de costo frente a presupuesto 5.4.
 
Aquí se observa si los valores del costo pueden estar en rojo, y se ve si es 
evidente que el proyecto tiene una tendencia positiva o bien negativa. Lo ideal 
es que esté en números favorables para lograr el eficiente uso de los recursos y 
obtener un buen resultado.  
 
5.4.1. Análisis económico 
 
En este análisis que normalmente lo ve el auditor es importante que se 
tenga la alimentación correcta debido a que este valor lo ve únicamente dando 
un juicio que si el proyecto económicamente es sostenible o si no ¿cuáles son 








Figura 11. Gráfico detallado de renglones 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.4.2. Causas del porqué se tuvo ese resultado 
 
Cuando ya se han realizados todos los análisis de valores, 
comportamientos de ejecución y comportamientos de variación en los renglones 
se pueden observar las diferentes causas la cuales dan el resultado final en el 
proyecto y de esta forma se pueden ir tomando la decisiones de cada uno de 
los casos. 
 
5.4.3. Verificación de costos autorizados con documentos de 
cambio 
 
Si los resultados obtenidos no están claros es importante verificar las 
variaciones de los renglones, sí estos tienden a ser números rojos se han 
gestionado y autorizado con los diferentes documentos de cambio: orden de 




 Documentos de cambio 5.5.
 
Como anteriormente se mencionaba, en el proyecto surgen variaciones de 
los renglones y trabajos adicionales, es aquí donde se trabajan los documentos 
de cambio para aumento o reducción económica del proyecto en general. 
 
5.5.1. Orden de cambio 
 
Cuando en el proyecto surgen cambios durante su proceso es necesario 
disminuir un renglón ya sea gubernamental o bien privado, según la Ley de 
Contrataciones artículo 52 con el título de “ampliación del monto del contrato”. 
Una orden de cambio aprobada por la autoridad administrativa superior de la 
entidad interesada para suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de uno o 
más renglones, con la cual el contratista tendrá una disminución económica 
debidamente justificada, por ejemplo: 
 
Se contrataron 250m2 de construcción de losa, pero al final se construye 
225m2 se debe suprimir el valor y es aquí donde se emite la orden de cambio y 












Figura 12. Formato de orden de cambio 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.5.2. Acuerdo de trabajo extra 
 
Como en muchos proyectos existen trabajos que no están descritos en la 
cotización o licitación inicial ya sea gubernamental o bien privada, según la ley 
de contrataciones artículo 52 con el título de ampliación del monto del contrato, 
acuerdo de trabajo extra, entre la entidad o dependencia interesada y el 
contratista, aprobado por la autoridad administrativa superior de la entidad 
interesada, para la ejecución de trabajos con base en precios unitarios o suma 
global, convenidos de mutuo acuerdo, para los cuales no existen renglones ni 
precios establecidos en la oferta presentada, ni en el contrato.   
 
Por ejemplo: si se construye la cimentación de una estructura es necesario 
realizar un muro de contención o bien una estabilización de talud lo cual no está 
contemplado y el movimiento de tierras se hace necesario. Este se tendrá que 
autorizar por el superintendente del proyecto, el gestor, el consultor y el 
residente del proyecto y se debe realizar una aprobación económica a la cual se 
le llama acuerdo de trabajo extra el cual aún no tiene un valor por m2, m3, ml. 

















Fuente: elaboración propia. 
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5.5.3. Orden de trabajo suplementario 
 
Si en el proyecto surge un cambio de “Ampliación del monto del contrato”, 
orden de trabajo suplementario aprobada por la autoridad administrativa 
superior a la entidad interesada para la ejecución de unidades adicionales en 
cualquiera de los renglones, a los precios unitarios del respectivo renglón,  
como en el anterior ejemplo: 
 
Este en lugar de disminuir aumenta, ahora en lugar de los 250m2 de losa 
ahora son 300 metros, debido a que ya se tiene un valor por metro cuadrado se 
























Fuente: elaboración propia. 
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5.5.4. Toma de decisiones 
  
Verificando los costos con sus variaciones, se debe iniciar con realizar los 
cambios respectivos por ejemplo: asignar más recurso ya sea personal, 
maquinaria, o bien mejorar la logística de entrega de materiales, verificar la 
calidad de mano de obra, más supervisión, etcétera. Con estas decisiones el 
proyecto tiene que ser mejor gestionado y dar la garantía de que será un 
proyecto con resultados positivos. 
 
 Utilidad real antes del impuesto 5.6.
 
Aquí se observa un monto que se tiene de margen antes de los impuestos, 
debido a régimen, este tendrá una variación al observar el margen real bruto. 
 
5.6.1. Impuesto por pagar 
 
Según el régimen anteriormente mencionado se obtiene cuáles son los 
impuestos legalmente asignados a la entidad ejecutora para estar en 
conformidad con la ley y tener los datos específicos de los montos para asignar 
a los próximos proyectos. 
 
 Utilidad después del impuesto 5.7.
 
Por el valor que todas las empresas sobreviven y florecen en el ámbito de 
competitividad, después de haber realizado todos los pagos respectivos se 
obtiene la utilidad esperada que será la que hace que un empresario invierta o 
bien obtenga el margen deseado en los proyectos.  Este criterio queda a cargo 
de cada entidad porque el empresario sabe cuál será el monto que desea tener. 
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Tabla VI. Análisis global final 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 
RENTABILIDAD SOBRE VENTA   
    NOMBRE DEL PROYECTO 
            
DESCRIPCIÓN GASTO REAL PRESUPUESTADO  VALOR SOBRE VENTA 
% VALOR 
VRS VENTA 
OBRA CIVIL Q 517 953,57 Q 766 000,00 Q 248 046,43 48 % 
 
TOTAL EJECUCIÓN 
DE PROYECTO Q 517 953,57 Q 766 000,00 Q 248 046,43 48 % 
 ANÁLISIS FINAL   
Antes de 
Impuestos   
 TOTAL GASTADO Q 517 953,57    
 ( - )  IVA Q 63 326,04    
 
COSTO DE 
PROYECTO Q 454 627,54 ÍNDICES FÓRMULAS 
 
TOTAL COBRADO 
SIN IVA Q 683 928,57  0,00 % (Total presupuestado)/(1,12) 
 
COSTOS 
INDIRECTOS Q 25 897,68 - 96,00 % 5 % de gastos estimados 
 
COSTOS 
ADMINISTRATIVOS Q 51 795,36 -92,00 % 
10 % costos estimados de 
administración 
 
VALOR ANTES DE 
ISR Q 151 608,00 - 78,00 % 
presupuestado- (gastos real + 
IVA + indirectos)  
 ( - )  ISR  Q 47 875,00 - 93,00 % [(MONTO PRESUPUESTADO SIN IVA)*7 %] 
 
RENTABILIDAD 
NETA Q 103 733,00 15 %   
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se puede observar que en este ejemplo se obtienen los siguientes índices: 
Índice de costo indirecto con un 4 % 
Índice antes del ISR de un 22 % 
Índice de ISR de 7 % pago directo 
Índice de ganancia neta de 15 % (rentabilidad)  
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 Ciclo de vida de un proyecto 5.8.
 
Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos 
pueden siguen estos pasos: inicio, organización y preparación, ejecución del 
trabajo y cierre.  
 
A menudo, se hace referencia a esa estructura del ciclo de vida en la 
comunicación de la alta dirección u otras entidades menos familiarizadas, con 
los detalles del proyecto. No debe confundirse con los grupos de procesos de 
gestión de proyectos; ya que dichos grupos constan de actividades que se 
pueden realizar y repetir dentro de cada fase, así como para el proyecto en su 
conjunto. Esta perspectiva general puede proporcionar un marco de referencia 
común para comparar proyectos, incluso si son de naturaleza diferente. 3 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
                                            






































6. MANEJO DE INVENTARIO DE BODEGA DE EMPRESA 




 Elaboración de inventario en Access  6.1.
 
En este capítulo se muestra de forma detallada cómo crear una tabla de 
control para manejo de bodega en inventarios, y tener al día la información 
sobre materiales, herramientas, equipos y maquinaria, y vehículos. 
 
6.1.1. Codificación de materiales 
 
Cuando se manejan inventarios se recomienda usar cuadro de control. 
Esto se puede llevar muy bien en el cuadro de Access. Lo recomendable es 
aprender a manejar un inventario. Se tiene que tener: código, descripción de 
materiales, fecha de vencimiento, unidad de medida y cantidad. 4 
 
Figura 16. Creación de tabla de control de materiales 
 




Crear tabla de materiales 
Fuente: elaboración propia. 
                                            
4 ECHEVERRIA, Mauricio Rafael. Propuesta e implementación de un plan de manejo o 
inventario para la optimización de recursos y tiempos en la bodega de recepción de materiales 
de la empresa comercial de herramientas, S.A. p. 25. 
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Figura 17. Guardar tabla de materiales 
 
 Guardar tabla 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 18. Nombre de tabla de control de material 
 
      
  Colocar nombre a tabla 
 













Figura 19. Lista de campos de control de materiales 
 
Nombrar cada uno de los  
campos que tendrá el control 
  
Fuente: elaboración propia. 
Figura 20. Lista de materiales según sus características 
Crear lista de 
materiales en los 
campos que tendrá 
el control. 
 




6.1.2. Codificación de herramientas 
 
Como herramienta se define a todo tipo de utensilios para elaborar 
trabajos especiales en el proyecto, por ejemplo: palas, excavadoras, barretas, 
carretas, bateas. Es necesario que se tenga un control con los siguientes datos: 
código, descripción de la herramienta estado de herramienta, marca, organizar 
por uso en construcción, color, etcétera. 5 
 
Figura 21. Lista de tabla de herramientas 
 Crear tabla 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 22. Guardar control de herramienta 
 
           Guardar tabla 
 




                                            
ECHEVERRIA, Mauricio Rafael. Propuesta e implementación de un plan de manejo o inventario 
para la optimización de recursos y tiempos en la bodega de recepción de materiales de la 
empresa comercial de herramientas, S.A. p. 25. 
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Figura 23. Nombrar la tabla de herramienta 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 24. Lista de campos de herramienta 
 
Nombrar cada uno de los campos que tendrá el control 
 







Figura 25. Lista de herramientas según sus características 
 
 
Crear lista de 
herramienta en los 
campos que 
tendrá el control. 
Fuente: elaboración propia. 
 
6.1.3. Codificación de equipo 
 
Los equipos son una herramienta de uso individual como: vibro 
compactadora, pulidora, equipo de oxicorte, lámpara móvil, concretera. Para 
este equipo es importante el control. Es necesario tener los siguientes datos: 
código de equipo, nombre comercial del equipo basado en la factura de compra, 
nombre de la marca, estado en el que se encuentra, fecha de siguiente 






Figura 26. Creación de tabla de equipo 
 
 Crear tabla 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 27. Guardar tabla en control de equipo 
 
 
          Guardar tabla 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 28. Nombrar tabla de manejo de equipo  
 
     Colocar nombre a tabla 
 




Figura 29. Lista de campos de equipo 
 
Nombrar cada uno de los 
campos que tendrá el 
control 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 30. Lista de equipo según sus características 
 
 
Crear lista de 
equipo en los 
campos que tendrá 
el control. 
Fuente: elaboración propia. 
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6.1.4. Codificación de maquinaria 
 
En el caso de la maquinaria, es una herramienta especializada para 
trabajos mayores como, retroexcavadora, camión de volteo, máquinas de vibro 
compactación, etcétera. Así como en el equipo es necesario tener los siguientes 
datos: código de equipo, nombre comercial del equipo basado en la factura de 
compra, nombre de la marca, estado en el que se encuentra, fecha de siguiente 
mantenimiento, combustibles y aceites que utilice, serie, código de barra, entre 
otros. 
 
Figura 31. Crear tabla de maquinaria 
 
 Crear tabla 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 32. Guardar tabla de maquinaria 
 
 
          Guardar tabla 
 




Figura 33. Nombrar la tabla para control de maquinaria 
 
Colocar nombre a tabla 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 34. Lista de campos de maquinaria 
 
Nombrar cada uno de los 
campos que tendrá el 
control 
 







Figura 35. Lista de maquinaria según sus características 
 
 
Crear lista de 
equipo en los 
campos que tendrá 
el control. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Alquiler de maquinaria 6.2.
 
Cuando de bodega sale la maquinaria y equipo es necesario tener un 
documento en el que se envía como alquiler, ya que el proyecto tiene que tener 
contemplado el pago del uso y este sirve para su mantenimiento. 
 
  Ingreso digital para fines de costo en proyecto 6.3.
 
Para el caso de materiales y herramientas se realiza un formato en el que 
se indica que herramienta y material se está enviando, se asigna un monto el 







































 Control de bitácora 7.1.
 
Es importante que el manejo en el proyecto sea todo por vía escrita, 
permisos, decisiones, visitas y todo lo referente a la ejecución dejándolo 
plasmado en la bitácora con las firmas de los responsables. 
 
7.1.1. Propuesta de bitácora 
 
En el proyecto es necesario tener un control del avance constructivo, así 
también tener por escrito cada una de las tomas de decisiones, actividades 
adicionales, actividades extras, imprevistos y atrasos. En este control se debe 
evidenciar cada uno de los detalles y enviarse en los informes de avance de 
obra para manifestarlo a todos los involucrados. 
 
7.1.2. Contenido mínimo de una bitácora  
 
Como contenido se debe tener: fecha del suceso o actividad. Esta se lleva 
diariamente, en algunos casos semanales. Es recomendable que sea día a día, 
descripción detallada de cada una de las actividades realizadas e indicar qué  
avance se tiene en cada una, ya sea en porcentaje o bien descripción gráfica. 
Separar con numerales cada una de las actividades del día, describir en 
bitácora, colocar número de hoja que se está documentando, obtener las firmas 
70 
mínimas del día residente de proyecto, consultor del proyecto, director de 
proyecto. 
Tabla VII. Bitácora 
 
BITÁCORA DE PROYECTO 
PROYECTO FECHA CORRELATIVO 












          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
observaciones generales 
  
      
          
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Informe de avance físico 7.2.
 
La información del avance del proyecto debe estar actualizada, 
cumpliendo con cronogramas y proyecciones, con el fin de que el proyecto esté 
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en tiempo. Se debe reportar toda esta información con un documento en el que 
se muestre este avance. 
 
7.2.1. Contenidos mínimos de informe de avances 
 
Cuando se realiza el informe de avances es necesario tener los siguientes 
contenidos: nombre del proyecto, logo de la empresa, información general de la 
empresa, nombre del gestor, consultor o cliente, nombre del residente 
encargado del proyecto, detalle de cada uno de los renglones por trabajar con 
su unidad, cantidad y su totalidad. Se debe tener un gráfico de avance por 
renglón y un avance global del proyecto, proyección por ejecutar la siguiente 
semana, informe fotográfico de cada uno de los avances, control interno el 
manejo de costos, sucesos basados en bitácora de control, ya sea atrasos o 
imprevistos. 
 
7.2.2. Tiempos para envío de informe 
 
Se debe tener una alimentación diaria del informe y realizar uno para el 
cliente y la dirección de proyecto. Además, uno semanal con información de 
generalidades del proyecto y apoyo en solución de problemas de atrasos. 
 
7.2.3. Estimación de pago 
 
En base a los informes de avance se realizan las solicitudes de pago por 
estimaciones de avance, si ese ha sido el acuerdo en la orden de compra, o 
bien en la adjudicación del proyecto al momento de realizar el acta de 




Tabla VIII. Formato de informe 
 
INFORME INTERNO DE PROYECTO 
  
Supervisor del proyecto 
  
Nombre  del  supervisor  técnico   
Inicio del proyecto Finalización del proyecto Fecha del Informe de Avance 
      
Cliente 
  
Resumen  del 
proyecto   





ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 
 FOTOGRAFÍA  FOTOGRAFÍA 
ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 
  FOTOGRAFÍA  FOTOGRAFÍA 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Rendimientos en área de campo 7.3.
 
Cuanto se ejecutan los proyectos, se deben manejar detalladamente cada 
uno de los rendimientos en el ámbito de mano de obra y materiales como a 
continuación de define. 
 
7.3.1. Apuntes mínimos para rendimiento de materiales 
 
Es necesario que en el campo esté un encargado de ver los rendimientos 
de materiales para que estos datos sean afinados en el presupuesto para 
próximas cuantificaciones y con esto mejorar la calidad. 
 
7.3.2. Apuntes mínimos para rendimiento de trabajo 
 
La persona que realiza los apuntes de rendimientos también anota los 
datos de avance de personal de cada uno de los trabajos para ponderar cuál 
fue el valor de la actividad según el recurso utilizado en las actividades. 
 
 Control de calidad de los materiales 7.4.
 
Solo el uso de los materiales no es garantía para que el proyecto sea 
óptimo, es necesario el control de calidad de los materiales como proporciones 
según normas, detalles y característica, uso específico de los mismos, entre 
otros.  
7.4.1. Proporciones de materiales 
 
Cuando se utiliza materiales se debe velar porque se cumpla con los 
requerimientos mínimos que da, ya sea un diseño de mezclas, un manual de 
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preparación, o bien, especificaciones estructurales que han sido 
proporcionadas. 
 
7.4.2. Tipos de materiales 
 
Los materiales pueden ser los siguientes: pétreos: referentes a agregado 
grueso, piedra caliza, piedra de granito, piedra de mármol. Aglomerantes: cal, 
yeso, cemento. Metálicos: varillas de hierro negro de grado 40000psi, 60000psi, 
perfiles metálicos, acero inoxidable, aluminio, cobre, zinc. Orgánicos: madera, 
contrachapado. Sintéticos: polímeros, esmaltes, barnices, poli cloruro vinílico 
PVC. Arcillas: barro, ladrillo, adobe, teja, azulejos, resistentes a la alta 
temperatura. 
 
7.4.3. Usos de los materiales 
 
Cuando se utilizan los diferentes materiales en la construcción se puede 
encontrar una gran gama de combinaciones, como normalmente se conoce, 
puede ser el concreto reforzado que es la combinación de agregado grueso 
(piedrín diámetro variable), agregado fino (arena de río), aglomerante 
(cemento), acero corrugado (hierro diámetro variable), y el uso puede ser vigas 
de concreto, columnas, cimientos, losas en 1 y 2 sentidos, plataformas de 
condominios, carreteras, etcétera. 
 
7.4.4. Certificados de garantía 
 
Cuando se utilizan los materiales anteriormente mencionados es 
necesario que el proveedor que proporciona el mismo tenga un certificado de 
garantía, quien ampara que los materiales utilizados son certificados y 
aprobados para la construcción y cuenta con todos los parámetros solicitados 
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por las normas, códigos y reglamentos nacionales e internacionales 
mencionando algunos, ACI, COGUANOR NGO, NTG, ASTM, AASHTO, 
etcétera. 
 
7.4.5. Ensayos de materiales 
 
Según la normativa anterior para tener un certificado de garantía es 
necesario cumplir con los ensayos mínimos, por ejemplo en el concreto se 
deben de tener testigos cilíndricos de un diámetro b y una altura 2 o 3b y con 
esto realizar el ensayo a compresión según la norma. NTG 41061 o ASTM C-
31. 6 
 
 Cronograma de trabajo 7.5.
 
La información del avance del proyecto debe estar actualizada, 
cumpliendo con cronogramas y proyecciones, con el fin de que el proyecto esté 
en tiempo. Se debe reportar toda esta información con un documento en el que 
se muestre este avance.  
 
7.5.1. Importancia del cronograma 
 
Para que un proyecto se pueda controlar, lograr los hitos, es necesario 
tener un cronograma de trabajo el cual indica la fecha exacta de finalización de 
cada uno de los entregables este ejercicio de realizar una proyección sirve para 
evidenciar si el proyecto ha sufrido algún cambio durante su recorrido y de qué 
forma fue proyectado en su inicio y cómo finalizó. 
 
                                            
COGUANOR, NTG / http://conred.gob.gt/site/normas/NRD3/NTG41061.pdf. Consulta: 
noviembre 2017. 
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7.5.2. Información que contiene el cronograma 
 
Durante la elaboración del presupuesto se realizaron los diferentes 
renglones de trabajo, y cada uno de ellos se puede decir que es un entregable 
que se proyecta con la información siguiente: descripción del alcance del 
renglón, fecha de inicio, calendario; diario, semana, o mensual, avance en 
porcentaje, días que se tardará en ejecutar las actividades del renglón, fecha 


























1. La guía muestra paso a paso cómo se debe administrar el proyecto, los 
alcances de cada uno de los temas y muestra una serie de datos 
importantes que se deben utilizar para el manejo administrativo. 
 
2. El presupuesto es un valor estimado basado en datos reales y 
proyecciones de trabajo. 
 
3. Se crearon formatos que serán utilizados para realizar los cambios en 
cada una de las actividades donde se realizaron variaciones del contrato 
inicial, y de la misma forma,  por trabajos no contratados. 
 
4. Actualizar este manejo de costo como mínimo dos veces a la semana 
para que se tengan valores en tiempo real y se pueda mitigar cualquier 
tipo de problema en el proyecto. 
 
5. Tener un encargado de llevar esta administración de forma ordenada y 
con buena comunicación con el director del proyecto. 
 
6. El encargado de llevar la administración del proyecto debe ser una 
persona con conocimientos en el tema de construcción, debido a que la 
mala integración puede dar valores no reales o incongruencias en el 
manejo del proyecto. 
 
7. Tener conocimiento sobre cómo se proyectó el presupuesto para tomar 
una decisión, debido a que la variación del presupuesto frente al gasto 
real debe coincidir. 
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8. El manejo de bodega con el programa Microsoft Access puede generar 
reportes actualizados al día para alimentar la administración del 
proyecto. 
 
9. Las órdenes de cambio, si bien son utilizadas para el Gobierno, se 
pueden manejar también en la iniciativa privada. No necesariamente 
debe llevar el mismo nombre que se maneja en la Ley de contrataciones, 
pero hay que manejar un nombre para el incremento o decremento de 
unidades de trabajo contratadas. Es importante hacer ver al cliente antes 
de ejecutar los trabajos adicionales o extras. 
 
10. Tomar en cuenta que los índices son valores que representan el estado 
actual del proyecto. Esta tendencia puede reflejar anticipadamente como 






1. Esta guía debe estar al día, por lo tanto, debe actualizarse cada 
semana para evitar tener datos no actualizados y con esto mantener el 
control en tiempo real. 
 
2. Los formatos presentados son ejemplos guías, pueden mejorarse y 
agregar datos importantes que sean de uso efectivo para quien lo 
utiliza. 
 
3. Que la persona que utiliza esta guía, pueda observar que es de gran 
apoyo y lo pueda verificar en el resultado de los diferentes proyectos, o 
bien, lo puede programar para que funcione de manera integral como 
un programa SAP o Microsoft Project que son programas más 
complejos y con los mismos objetivos de esta guía. 
 
4. Que el administrador del proyecto tenga una buena comunicación con 
bodega, administración y auditoría interna para que se lleve un control 
actualizado y acertado. 
 
5. Evitar que la persona que conoce la administración del proyecto, 
delegue la integración al formato, sin previa inducción para el manejo 
acertado de cada uno de los renglones de trabajo. 
 
6. Verificar que se utilice cada uno de los cuadros de control debido a que 
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